

Liste de ce qui devait être fait avant la rentrée scolaire des enseignants et des élèves et qui ne l'était pas

Rentrée des enseignants (23 aout) :

- Installation des meubles des classes du préscolaire : une entente avec la direction avait été prise afin que les 2 enseignantes viennent deux jours avant la rentrée des profs, soit les 21 et 22 aout pour vider les boites et préparer les classes. Les meubles devaient être placés le 18 aout. Ils l'ont été le 21 aout à 14h.
- Réception des 3 armoires de métal commandées pour le préscolaire (pas reçues).
- Commander et installer des armoires de rangement pour mettre au-dessus du lavabo des classes de préscolaire (pas reçues).
- Fixer les étagères aux murs dans le dépôt du préscolaire (fait le 23 aout midi)
- Ajouter une tablette dans les armoires sous le comptoir du local 202 (fait dans la première semaine d'école en présence des élèves).

Rentrée des élèves (29 aout) :

- Sécuriser (magnétiser) les portes à chaque bout du corridor des anciennes classe de préscolaire pour la clientèle d'adaptation scolaire susceptible de fuguer (pas fait).
- Sécuriser (magnétiser) les portes de la sortie extérieure #3 qui mènent dans la petite cour (pas fait).
- Réparer la fermeture de la grande porte de la clôture de la petite cour au lieu d'utiliser une chaîne de métal (pas fait).
- Vider les corridors de tout le matériel inutilisé par l'école (tables, chaises, pupitres, matériel informatique, ...) (pas fait).
- Achat et installation de crochets, tablettes et bacs supplémentaires pour les sacs d'école, boites à lunch et vêtements des élèves du service de garde en fin de journée (pas fait).

Lison Arcand, 28 septembre 2023

Questions à la direction:

Suite à l'énumération de ces faits:

1 - Que comptez-vous faire pour régler ces problèmes qui en entraînent d'autres, comme les nombreux cas de fuite d'élèves d'adaptation, qui mettent leur sécurité ainsi que celle des intervenants en danger.



2. Faites-vous le constat ^{après 1 mois d'école} que ça va bien à l'école de la Sablière